

Приложение 5  
к приказу МБОУ «СОШ № 1»  
от 26.03 2021г. № 32-09

### План мероприятий по созданию и открытию Центра

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2021
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Март 2021
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	До сентября 2021
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Дизайн проект	До сентября 2021
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов	Свидетельство о повышении квалификации	До сентября 2021
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	До сентября 2021
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		До сентября 2021
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие	Отчет директора	До 15 августа
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	До 10 сентября
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	До 6 сентября
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	До 15 сентября