

Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ № 1»
от 26.03 2021г. № 52-09

**Дорожная карта
по подготовке к открытию центра «Точка роста»**

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов о деятельности Центра «Точка роста» (Положение о деятельности Центра, руководителя центра, порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра, функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных программ естественно-научной и технологической направленностей)	До 25.03.2021г.	Директор, Заместитель директора школы по НМР
2.	«О создании структурного подразделения МБОУ «СОШ №1» г.Аргуна им.Х.Х.Хатататова – Центра по обеспечению реализации основных и технологической направленностей	До 29.05.2021г.	Директор, Заместитель директора школы по ВР (общешкольное родительское собрание)
3.	«О создании структурного подразделения МБОУ «СОШ №1» г.Аргуна им.Х.Х.Хатататова – Центра по обеспечению реализации основных и технологической направленностей	29.05.2021г.	Директор, Заместитель директора школы по НМР (пед.совет)
2.	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Июль-август	Заместитель директора по НМР, заместитель директора по ВР
3	Организация ремонтных работ помещений для центра «Точка роста» в соответствии с фирменным дизайн-проектом	До 01.09.2021г.	Директор, заместитель директора по АХЧ
4	Подготовка документации к аукционным процедурам и заключение договоров на поставку оборудования с победителями конкурсных процедур	До 01.06.2021г.	Директор, заместитель директора по АХЧ
5	Заключение договора с единственным поставщиком по закупке оборудования для центра «Точка роста»	До 15.06.2021г.	Директор, заместитель директора по АХЧ

6.	Обеспечение повышения квалификации педагогов по предметной области	До 31.08.2021г.	Директор, заместитель директора по УВР
7.	Обеспечение утверждения дополнительных образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей для реализации в Центре «Точка роста»	До 01.09.2021г.	Руководитель Центра
8.	Обеспечение набора обучающихся по программам Центра «Точка роста»	До 10.09.2021г.	Руководитель Центра
9.	Организация приемки помещений для Центра «Точка роста»	До 01.09.2021г.	Директор
10.	Организация приемки оборудования для Центра	До 01.09.2021г.	Директор
11.	Организация открытия Центра «Точка роста»	До 06.09.2021г.	Директор, руководитель Центра